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CONDOMINIO VIA ISOLACCIA 1 LOTTO B1

1 istallo cantiere, demolizioni comprese rimozioni e opere sul tetto, praparazioni facciate 67.416,00

2 sismica, interventi su coperture, sottotetto e varie correlate 73.519,02

3 cappotto facciate, impianti unità 141.571,70

4 lavori condominiali, esterni e parte bassa mattoni facciavista, garage 70.071,64

5 rimozione e posa infissi 71.499,25

CONDOMINIO VIA ISOLACCIA 7 LOTTO A1

1 istallo cantiere, demolizioni comprese rimozioni e opere sul tetto, praparazioni facciate 66.759,45

2 sismica, interventi su coperture, sottotetto e varie correlate 72.802,15

3 cappotto facciate, impianti unità 140.191,26

4 lavori condominiali, esterni e parte bassa mattoni facciavista, garage 84.388,38

5 rimozione e posa infissi 72.005,92

CONDOMINIO VIA PONTE DI LEGNO 1  LOTTO A2

1 istallo cantiere, demolizioni comprese rimozioni e opere sul tetto, praparazioni facciate 67.334,04

2 sismica, interventi su coperture, sottotetto e varie correlate 73.428,74

3 cappotto facciate, impianti unità 141.397,86

4 lavori condominiali, esterni e parte bassa mattoni facciavista, garage 84.985,60

5 rimozione e posa infissi 69.229,02

CONDOMINIO VIA PONTE DI LEGNO 7  LOTTO B2

1 istallo cantiere, demolizioni comprese rimozioni e opere sul tetto, praparazioni facciate 67.696,25

2 sismica, interventi su coperture, sottotetto e varie correlate 73.823,75

3 cappotto facciate, impianti unità 142.158,50

4 lavori condominiali, esterni e parte bassa mattoni facciavista, garage 70.362,08

5 rimozione e posa infissi 73.038,80

MAGGIO

Importo S.A.L. mensile

Importo totale progressivo

FEBBRAIO MARZO

1 2

GENNAIO

FASI LAVORATIVE
GENNAIO DICEMBRESETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBREAGOSTO
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LUGLIO

9 10 11
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APRILE GIUGNO
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MARZO APRILE GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

91.922,34 178.884,69 175.319,04 166.766,42 32.332,12

FEBBRAIO

143.393,81

235.316,15 410.368,92

200.000,71

610.369,63

175.052,76

789.254,32

211.733,23

1.000.987,55 1.176.306,59

237.205,52

1.413.512,11 1.580.278,53

111.068,76

1.691.347,29

1.723.679,41

intervento condomini via Isolaccia - Ponte di Legno civici 1 e 7

1.723.679,41


